



АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Кирова, 20
Тел: (81362) 21-268, факс (81362) 21-687
e-mail: kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru

10.04.2024 № 419

на № _____ от _____

О мониторинге контрольных мероприятий
по созданию центра образования «Точка роста»
в 2024 году

Руководителям
МБОУ «Кировская гимназия»
МКОУ «КСОШ №1»
МБОУ «Лицей г. Отрадное»
МКОУ «ОСШ №2»
МКОУ «Шумская СОШ»
МБОУ «Мгинская СОШ»
МКОУ «Павловская ООШ»

Уважаемые руководители!

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – комитет) проводит мониторинг достижения контрольных точек, определенных Планом первоочередных действий («Дорожная карта»), утвержденных распоряжением комитета от 29.12.2023 № 510.

1. Доставка и наладка оборудования для Центров образования «Точка роста».

В целях реализации проекта заключены следующие муниципальные контракты на поставку оборудования:

- **Муниципальный контракт** на поставку микроскопов цифровых для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» от 25 марта 2024 г. № 121580 (Заказчик КО Кировского МР ЛО, поставщик ИП «Тарасенко Владимир Владимирович») (приложение 1.1).

В рамках данного контракта ожидается поставка микроскопа цифрового до 23 апреля 2024 года.

- **Муниципальный контракт** на поставку многофункционального устройства для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» от 15 марта 2024 г. № 120641 (заказчик КО Кировского МР ЛО, поставщик ООО «Мозаика») (приложение 1.2).

В рамках данного контракта ожидается поставка МФУ до 28 апреля 2024 года.

- **Муниципальный контракт** на поставку ноутбуков для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» от 18 марта 2024 г. № 120781 (Заказчик КО Кировского МР ЛО, поставщик ООО «Мозаика») (приложение 1.3).

В рамках данного контракта ожидается поставка ноутбуков до 15 июня 2024 года.

- **Муниципальный контракт** на поставку цифровых лабораторий для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» от 29 марта 2024 г. № 120853 (заказчик КО Кировского МР ЛО, поставщик ООО «4С») (приложение 1.4).

В рамках данного контракта ожидается поставка цифровых лабораторий до 26 июня 2024 года. По информации, полученной от менеджера компании-поставщика, доставка планируется до конца мая 2024 года.

- **Муниципальный контракт** на поставку образовательных наборов для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (заказчик КО Кировского МР ЛО) не заключен. Ведутся закупочные процедуры.

2. Завершен косметический ремонт, приведение площадки Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» в срок до 01 августа 2024 года.

В соответствии с условием предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.01.2023 № 41-р «Об утверждении проектов зонирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на территории Ленинградской области в 2023 году», от 16.02.2024 № 374-р «О внесении изменения в распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.01.2023 № 41-р» необходимо привести площадки Центра образования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».

Ремонт площадок центра образования «Точка роста» и закупку мебели, не входящей в инфраструктурный лист, необходимо завершить в срок до 01.08.2024 года.

В целях мониторинга организации работы по своевременности проведения ремонтных работ необходимо:

представить информацию согласно приложению 1 в срок **до 19 апреля 2024 года;**

фотоотчет общеобразовательной организации:

- 1 фото фасада здания школы с входной группой – общий вид здания образовательной организации;

- по 2 фото помещений, предназначенных для образовательной и проектной деятельности, как выглядит помещение до ремонта.

3. Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности Центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости).

В целях мониторинга организации работы по своевременности исполнения контрольной точки необходимо предоставить информацию согласно приложению 2 **в срок до 19 апреля 2024 года.**

Всю запрашиваемую настоящим письмом информацию необходимо направить по адресу электронной почты: kuprienko@kirovsk-reg.ru.

Приложение 1 на 1 л. в 1 экз.

Приложение 2 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета



И.В. Носова

Приложение 1 к письму
комитета образования администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 10.04.2024 № 419

Информация о ходе проведения ремонтных работ для приведения площадки центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем по состоянию на 01 апреля 2024 года:

Наименование ОО	Срок проведения конкурсных процедур на ремонтные работы	Срок заключения контракта на проведение ремонтных работ	Срок завершения ремонтных работ (в соответствии с контрактом)	Срок проведения конкурсных процедур на закупку мебели	Срок заключения контракта на закупку мебели	Срок поставки мебели (в соответствии с контрактом)

Руководитель
образовательной организации

_____ / _____ /

Приложение 2 к письму
комитета образования администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 10.04.2024 № 419

Информация о ходе проведения ремонтных работ для приведения площадки центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем по состоянию на 01 апреля 2024 года:

Наименование ОО	Наличие лицензии на ведение деятельности по подвиду дополнительного образования детей и взрослых <u>(да/нет)</u>	В случае отсутствия лицензии указать принятые меры по её получению по состоянию на 01 апреля 2024 года

Руководитель
образовательной организации

_____ / _____ /