

Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2023 года № 510

**Об утверждении Комплекса мер («Дорожной карты»)
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях
Кировского муниципального района Ленинградской области,
расположенных в сельской местности и малых городах центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
в 2024 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр образования «Точка роста») в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28 ноября 2023 года № 3167-р:

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию в Кировском муниципальном районе Ленинградской области Центров «Точка роста» в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя комитета



И.В. Носова

Разослать: Разослать: в дело, МБОУ «Кировская гимназия», МКОУ «КСОШ №1», МБОУ «Лицей г. Отрадное», МКОУ «ОСШ №2», МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ «Павловская ООШ», Куприенко Е.В.

Приложение
к распоряжению
комитета образования администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 29.12.2023 № 510

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Кировского муниципального района Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»)	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КО Кировского МР ЛО)	29 декабря 2023 г.
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области, расположенных в	КО Кировского МР ЛО	29 декабря 2023 г.

	сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»)		
3.	Утверждение муниципального координатора, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО	29 декабря 2023 г.
4.	Издание распоряжений, регламентирующих создание и функционирование центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО	29 декабря 2023 г., далее - согласно оперативной информации
5.	Разработка и утверждение локальных актов, утверждающих: назначение руководителя центра «Точка роста», положения о центра «Точка роста», плана мероприятий по созданию и открытию центра «Точка роста», штатное расписание центра «Точка роста»	Общеобразовательные организации Кировского МР ЛО, базе которых планируется создание центров в 2024 году (далее – общеобразовательные организации)	09 января 2024 г.
6.	Создание специального раздела «Центр «Точка роста» на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	общеобразовательные организации	до 09 января 2024 г.
7.	Размещение и своевременное обновление раздела «Центр «Точка роста» на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети	общеобразовательные	с 10 января 2024 г.

	«Интернет», в том числе: -информации об образовательных программах, оборудовании «Центра «Точка роста»; -планируемом режиме занятий обучающихся; -планируемых мероприятиях; -информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Российской Федерации	организации	постоянно
8.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и Кировским муниципальным районом Ленинградской области о предоставлении субсидии	КОиПО ЛО, КО Кировского МР ЛО, администрация Кировского МР ЛО	01 февраля 2024 г.
9.	Ознакомление с типовым проектом дизайна и зонирования помещения центра «Точка роста», утвержденным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	в соответствии со сроками предоставления информации
10.	Ознакомление с инфраструктурным листом центра «Точка роста», согласованным и утвержденным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и учреждением, уполномоченным на выполнение функций федерального оператора распоряжением Минпросвещения России	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	в соответствии с распоряжением КОиПО ЛО
11.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО	не позднее 15 февраля 2024 г.
12.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	КО Кировского МР ЛО	01 мая 2024 г.
13.	Проведение фотомониторинга площадок центров «Точка роста» до организации ремонтных работ	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	не позднее 17 мая 2024 г.

14.	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых планируется открытие центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	не позднее 10 июня 2024 г.
15.	Доставка и наладка оборудования для центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	до 15 июля 2024 г.
16.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	не позднее 15 августа 2024 г.
17.	Оплата поставленного оборудования для центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО	01 августа 2022 г.
18.	Завершение ремонта, приведение площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	01 августа 2022 г.
19.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	20 августа 2022 г.
20.	Разработка плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в центре «Точка роста»	Общеобразовательные организации	20 августа 2022 г.
21.	Ознакомление с единым комплексным планом мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры центров «Точка роста», сформированным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	не позднее 23 августа 20224 г.
22.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Общеобразовательные организации	в течение календарного года

23.	Завершение заполнения специального раздела «Центр «Точка роста» на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Общеобразовательные организации	до 16 июня 2024 г.
24.	Открытие центров «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	02 сентября 2022 г.
25.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	КО Кировского МР ЛО, общеобразовательные организации	01 октября 2024 г., далее ежеквартально